

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

# Programa Anual de Trabajo del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán 2014



**Programa Anual de Trabajo del Comité Estatal  
de Información Estadística y Geográfica del  
Estado de Yucatán  
2014**

Mayo 2014

## Contenido

I. Introducción

II. Diagnóstico

III. Actividades específicas y complementarias

IV. Cronograma

V. Acrónimos



## I. Introducción

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), el 6 de noviembre de 2013 se firmó el Convenio para la Renovación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Yucatán.

Como una de las tareas fundamentales de dicho Comité, se elaboró el Programa Estatal de Estadística y Geografía del CEIEG del Estado de Yucatán (PEEG 2013-2018) en concordancia con los documentos programáticos del SNIEG, de acuerdo con lo estipulado en las Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica (BOCEIEG), en las que se contemplan plazos, funciones, actividades concretas y la presentación del Programa Anual de Trabajo (PAT) del Comité.

Para ello se nombró a un grupo de trabajo responsable de su elaboración, tomando en cuenta las conclusiones obtenidas a partir del PEEG, que permitió priorizar y calendarizar dichas acciones.

En el presente programa se plasman las actividades específicas y complementarias de corto plazo que el Comité consideró necesarias para desarrollarse durante el 2014, en las que se privilegiaron las actividades necesarias para soportar las actividades futuras, como son el diagnóstico y el programa de capacitación de las Unidades del Estado, así como la elaboración de documentos que servirán como base para brindar el Servicio de Información del Estado.

Del mismo modo se determinó continuar con la detección de la capacidad para la generación de la información y de los sistemas de informática, derivados del diagnóstico desarrollado, todo esto con un sentido muy preciso del conocimiento de la información con que cuentan las Unidades del Estado, para mantener actualizado el Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG) y el Registro Estadístico Nacional (REN).

## II. Diagnóstico

En materia de información estadística y geográfica (IEG) en Yucatán se presenta una sinergia deficiente entre distintas dependencias de la administración pública para compartir información, debido a la incompatibilidad de la IEG producida. Actualmente existen diversas plataformas para administrar y consultar la información existente (softwares y herramientas). En muchas ocasiones la información no es útil para la sociedad o en su caso no es publicada, los usuarios desconocen la totalidad de la información y no la utilizan o no pueden acceder fácilmente a ella.

A nivel interno, en algunas dependencias de la administración pública, la capacitación en materia de IEG es insuficiente para la gestión de los sistemas y se carece de metodologías adecuadas para la generación de información de calidad, que a su vez sea regulada por normas que determinen los procesos de elaboración y homologación.

Actualmente, gran parte de la IEG proviene de fuentes externas a la administración pública, sin embargo los registros administrativos pueden ser una fuente importante para la obtención de información estadística de calidad, a pesar de esto no son aprovechados para fines estadísticos y geográficos. En el 2012 de acuerdo al inventario de registros administrativos realizado por el INEGI y el Banco Mundial, se identificaron 887, los cuales sólo son una parte de los registros administrativos de la administración estatal, sin embargo es importante actualizar y complementar dicho inventario puesto que muchos registros se modifican o desaparecen con la creación o eliminación de programas.

En materia de información geográfica gran parte de las dependencias no están especializadas y muchas veces carecen de personal que domine el tema, por esto es preciso crear capacidades que permitan explotar la información estadística incluyendo la georreferenciación a nivel de localidades, municipios o bien de zonas específicas de impacto del programa.

### III. Actividades específicas y complementarias

#### 1. Capacitación sobre elaboración de cartografía del INEGI

|  |                |  |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--|----------------|--|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Código</b>  |                | I.1.1.1.1  |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>   |                | Capacitación sobre elaboración de cartografía del INEGI  |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Descripción</b>   |                | Capacitación sobre conceptos básicos de cartografía, introducción a los Sistemas de Información Geográfica, así como elaboración de bases de datos con información geográfica. |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Inicio</b>  | Mayo   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |
|  | <b>Término</b> | Mayo   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>  |                |  |     |        |     |     |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>                            |
| 1 curso recibido   |                |  |     |        |     |     |     |     |     |     |     | Capacitar a todo el departamento responsable |
| <b>Programación mensual</b>  |                |  |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ene  | feb            | mar  | abr | may    | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |  |
|  |                |  |     | 100.0% |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>   |                |  |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Dirección Regional Sureste |                |  |     |        |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |       |                   |
|------------------------|----------|-------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta  | Actividad general |
| I                      | I.1      | I.1.1 | I.1.1.1           |

2. Elaborar directorio de responsables de información estadística y geográfica de las dependencias

|   |                |  |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |
|---|----------------|--|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | I.1.1.1.2  |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Elaborar directorio de responsables de información estadística y geográfica de las dependencias  |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Consiste en el listado de todos aquellos funcionarios públicos bajo cuya responsabilidad se genera información estadística o geográfica. |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Mayo   |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |
|   | <b>Término</b> | Mayo   |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |        |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>  |     |  |
| 1 directorio  |                |  |     |        |     |     |     |     |     | Al menos 55 funcionarios públicos incluidos en el directorio |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |
| ene   | feb            | mar  | abr | may    | jun | jul | ago | sep | oct | nov  | dic |  |
|   |                |  |     | 100.0% |     |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |        |     |     |     |     |     |  |     |  |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| I                             | I.1             | I.1.1       | I.1.1.1                  |



3. Impartir capacitación a responsables de información estadística y geográfica en dependencias

|  |                |  |     |     |     |     |     |       |   |     |     |
|--|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|-----|-----|
| <b>Código</b>  |                | I.1.1.1.3  |     |     |     |     |     |       |   |     |     |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>   |                | Impartir capacitación a responsables de información estadística y geográfica en dependencias   |     |     |     |     |     |       |   |     |     |
| <b>Descripción</b>   |                | Mediante esta capacitación se asegura que los servidores públicos con funciones de generación de información estadística y geográfica cuenten con los conocimientos y habilidades mínimos necesarios para cumplir adecuadamente tal tarea. |     |     |     |     |     |       |   |     |     |
| <b>Fecha</b>   | <b>Inicio</b>  | Septiembre   |     |     |     |     |     |       |   |     |     |
|  | <b>Término</b> | Octubre  |     |     |     |     |     |       |   |     |     |
| <b>Entregable (s)</b>  |                |  |     |     |     |     |     |       | <b>Meta Anual</b>                             |     |     |
| 4 o más cursos impartidos  |                |  |     |     |     |     |     |       | Al menos 55 funcionarios públicos capacitados |     |     |
| <b>Programación mensual</b>  |                |  |     |     |     |     |     |       |   |     |     |
| ene  | feb            | mar  | abr | may | jun | jul | ago | sep   | oct   | nov | dic |
|  |                |  |     |     |     |     |     | 66.7% | 33.3%   |     |     |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>   |                |  |     |     |     |     |     |       |   |     |     |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Dirección Regional Sureste |                |  |     |     |     |     |     |       |   |     |     |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| I                             | I.1             | I.1.1       | I.1.1.1                  |

4. Difundir la información estadística disponible entre las UE

|   |                |   |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |
|---|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-------|--|
| <b>Código</b>   |                | I.1.1.2.1   |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Difundir la información estadística disponible entre las UE   |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Remitir a las distintas dependencias participantes en el CEIEG el catálogo de información estadística y geográfica a fin de que puedan utilizarla en sus actividades. |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Octubre   |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |
|   | <b>Término</b> | Diciembre   |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |     |     |     |     |     |       | <b>Meta Anual</b>  |       |  |
| 55 copias del catálogo entregadas                     |                |   |     |     |     |     |     |     |       | Al menos 55 funcionarios públicos en posesión del catálogo |       |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct   | nov  | dic   |  |
|   |                |   |     |     |     |     |     |     | 33.3% | 33.3%  | 33.4% |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |     |     |     |     |     |       |  |       |  |

| Alineación con el PEEG |          |       |                   |
|------------------------|----------|-------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta  | Actividad general |
| I                      | I.1      | I.1.1 | I.1.1.2           |

5. Implementar el Mapa Digital en Línea

|   |                |  |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |
|---|----------------|--|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| <b>Código</b>   |                | II.1.1.1.1   |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>  |                | Implementar el Mapa Digital en Línea   |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |
| <b>Descripción</b>  |                | Llevar a cabo el proceso de implementación de la plataforma de consulta cartográfica para uso en el Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Junio  |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |
|   | <b>Término</b> | Agosto   |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |
| <b>Entregable (s)</b>   |                |  |     |     |       |       |       |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>                                 |
| Mapa Digital implementado   |                |  |     |     |       |       |       |     |     |     |     | Tener la plataforma electrónica lista y funcional |
| <b>Programación mensual</b>   |                |  |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun   | jul   | ago   | sep | oct | nov | dic |   |
|   |                |  |     |     | 33.3% | 33.3% | 33.4% |     |     |     |     |   |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>  |                |  |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica y Coordinación Metropolitana de Yucatán |                |  |     |     |       |       |       |     |     |     |     |   |

| Alineación con el PEEG |          |        |                   |
|------------------------|----------|--------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta   | Actividad general |
| II                     | II.1     | II.1.1 | II.1.1.1          |

6. Capacitación para la implementación del Mapa Digital en Línea

|   |                |   |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |
|---|----------------|---|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|--|
| <b>Código</b>   |                | II.1.1.1.2  |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>  |                | Capacitación para la implementación del Mapa Digital en Línea   |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |
| <b>Descripción</b>  |                | Servirá para que el personal del departamento responsable conozca la metodología para implementar y explotar el Mapa Digital en un sitio web propio, a fin de ofrecer públicamente el Servicio de Información |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Junio   |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |
|   | <b>Término</b> | Agosto  |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |
| <b>Entregable (s)</b>   |                |   |     |     |       |       |       |     |     |     | <b>Meta Anual</b>                            |  |
| 1 curso recibido  |                |   |     |     |       |       |       |     |     |     | Capacitar a todo el departamento responsable |  |
| <b>Programación mensual</b>   |                |   |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may | jun   | jul   | ago   | sep | oct | nov | dic  |  |
|   |                |   |     |     | 33.3% | 33.3% | 33.4% |     |     |     |  |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>  |                |   |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica y Coordinación Metropolitana de Yucatán |                |   |     |     |       |       |       |     |     |     |  |  |

| Alineación con el PEEG |          |        |                   |
|------------------------|----------|--------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta   | Actividad general |
| II                     | II.1     | II.1.1 | II.1.1.1          |

7. Carga de información en el Mapa Digital en Línea

|   |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |
|---|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|
| <b>Código</b>   |                | II.1.1.1.3   |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>                                  |                | Carga de información en el Mapa Digital en Línea   |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |
| <b>Descripción</b>  |                | Se cargará en la plataforma de consulta toda aquella información estadística y geográfica obtenida de las dependencias integrantes del CEIEG |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Septiembre   |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |
|   | <b>Término</b> | Diciembre  |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |
| <b>Entregable (s)</b>   |                |  |     |     |     |     |     |       |       | <b>Meta Anual</b>                   |       |  |
| Capas e información disponibles para consulta                             |                |  |     |     |     |     |     |       |       | 50 capas de información disponibles |       |  |
| <b>Programación mensual</b>   |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun | jul | ago | sep   | oct   | nov                                 | dic   |  |
|   |                |  |     |     |     |     |     | 25.0% | 25.0% | 25.0%                               | 25.0% |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>                            |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica y Vocales del CEIEG |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                                     |       |  |

| Alineación con el PEEG |          |        |                   |
|------------------------|----------|--------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta   | Actividad general |
| II                     | II.1     | II.1.1 | II.1.1.1          |

8. Capacitar sobre Mapa Digital de México en Línea a las UE

|   |                |  |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
|---|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | II.2.1.1.1   |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Capacitar sobre Mapa Digital de México en Línea a las UE   |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Impartir a distintas dependencias capacitación para uso de la plataforma y consulta de información |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Octubre  |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
|   | <b>Término</b> | Noviembre  |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |     |     |     |     |     |       | <b>Meta Anual</b>            |     |  |
| Cursos impartidos                                     |                |  |     |     |     |     |     |     |       | Al menos 5 cursos impartidos |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct   | nov                          | dic |  |
|   |                |  |     |     |     |     |     |     | 66.7% | 33.3%                        |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |        |                   |
|------------------------|----------|--------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta   | Actividad general |
| II                     | II.2     | II.2.1 | II.2.1.1          |

9. Capacitar sobre documentación y captura de metadatos

|   |                |   |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
|---|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | II.2.1.1.2  |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Capacitar sobre documentación y captura de metadatos  |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Impartir la capacitación que servirá para que los responsables de la información estadística y geográfica lleven el registro de la metodología implementada en la generación de dicha información, para asegurar su calidad y estandarización |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Octubre   |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
|   | <b>Término</b> | Noviembre   |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |     |     |     |     |     |       | <b>Meta Anual</b>            |     |  |
| Cursos impartidos                                     |                |   |     |     |     |     |     |     |       | Al menos 5 cursos impartidos |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct   | nov                          | dic |  |
|   |                |   |     |     |     |     |     |     | 66.7% | 33.3%                        |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |        |                   |
|------------------------|----------|--------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta   | Actividad general |
| II                     | II.2     | II.2.1 | II.2.1.1          |

10. Actualizar el diagnóstico de la demanda de información estadística y geográfica, y análisis de resultados

|   |                |  |     |       |       |     |     |     |     |     |   |
|---|----------------|--|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| <b>Código</b>   |                | III.1.1.1.1  |     |       |       |     |     |     |     |     |   |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Actualizar el diagnóstico de la demanda de información estadística y geográfica, y análisis de resultados                          |     |       |       |     |     |     |     |     |   |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Este análisis se realiza con el objeto de detectar demanda de información actualmente no atendida, y buscar formas de satisfacerla |     |       |       |     |     |     |     |     |   |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Mayo   |     |       |       |     |     |     |     |     |   |
|   | <b>Término</b> | Junio  |     |       |       |     |     |     |     |     |   |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |       |       |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>   |
| 1 Diagnóstico   |                |  |     |       |       |     |     |     |     |     | Actualizar el diagnóstico de la demanda de información estadística y geográfica |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |       |       |     |     |     |     |     |   |
| ene   | feb            | mar  | abr | may   | jun   | jul | ago | sep | oct | nov | dic   |
|   |                |  |     | 66.7% | 33.3% |     |     |     |     |     |   |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |       |       |     |     |     |     |     |   |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |       |       |     |     |     |     |     |   |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| III                           | III.1           | III.1.1     | III.1.1.1                |



11. Actualizar el diagnóstico de la oferta de información estadística y geográfica y análisis de resultados

|   |                |   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |
|---|----------------|---|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--|-----|
| <b>Código</b>   |                | III.1.1.2.1   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Actualizar el diagnóstico de la oferta de información estadística y geográfica y análisis de resultados                             |     |       |       |     |     |     |     |  |     |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Este análisis se realiza con el objeto de identificar las capacidades técnicas de generación e información estadística y geográfica |     |       |       |     |     |     |     |  |     |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Mayo  |     |       |       |     |     |     |     |  |     |
|   | <b>Término</b> | Junio   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |       |       |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>  |     |
| 1 diagnóstico   |                |   |     |       |       |     |     |     |     | Actualizar el diagnóstico de la oferta de información estadística y geográfica |     |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |
| ene   | feb            | mar   | abr | may   | jun   | jul | ago | sep | oct | nov  | dic |
|   |                |   |     | 66.7% | 33.3% |     |     |     |     |  |     |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| III                           | III.1           | III.1.1     | III.1.1.2                |

12. Estudiar la Norma Técnica de Domicilios Geográficos para incluirla en diseño de RRAA

|   |                |   |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |
|---|----------------|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| <b>Código</b>   |                | IV.3.1.1.1  |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Estudiar la Norma Técnica de Domicilios Geográficos para incluirla en diseño de RRAA  |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | La Norma Técnica de Domicilios Geográficos es el estándar del INEGI para la recopilación de domicilios, y debe utilizarse a fin de homogeneizar ese proceso |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Mayo  |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |
|   | <b>Término</b> | Mayo  |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |        |     |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>  |  |
| Capacitación construida                               |                |   |     |        |     |     |     |     |     |     | Comprender la NTDG para supervisar su implementación en las dependencias |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may    | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic  |  |
|   |                |   |     | 100.0% |     |     |     |     |     |     |  |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |        |     |     |     |     |     |     |  |  |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| IV                            | IV.3            | IV.3.1      | IV.3.1.1                 |

13. Definir los estándares obligatorios para la información geográfica en el estado, conforme a las normas técnicas del SNIEG.

|   |                |  |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |
|---|----------------|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--|--|
| <b>Código</b>   |                | V.2.1.1.1  |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Definir los estándares obligatorios para la información geográfica en el estado, conforme a las normas técnicas del SNIEG.                         |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Con la asesoría del INEGI se establecerán los procesos, estándares y metodologías que se debe seguir en el procesamiento de información geográfica |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Agosto   |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |
|   | <b>Término</b> | Agosto   |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |     |     |     |        |     |     |     | <b>Meta Anual</b>                                |  |
| 1 Guía  |                |  |     |     |     |     |        |     |     |     | Guía para a generación de Información Geográfica |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun | jul | ago    | sep | oct | nov | dic  |  |
|   |                |  |     |     |     |     | 100.0% |     |     |     |  |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |     |     |     |        |     |     |     |  |  |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| V                             | V.2             | V.2.1       | V.2.1.1                  |

14. Impartir capacitaciones sobre los estándares de información geográfica

|   |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |
|---|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------------------------------|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | V.2.1.2.1  |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Impartir capacitaciones sobre los estándares de información geográfica   |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Dar a los responsables de la información estadística y geográfica los conocimientos para aplicar los estándares de información geográfica en sus actividades relativas al procesamiento de dicha información |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Septiembre   |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |
|   | <b>Término</b> | Octubre  |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |     |     |     |     |       |       | <b>Meta Anual</b>            |     |  |
| 6 capacitaciones impartidas                           |                |  |     |     |     |     |     |       |       | Al menos 6 cursos impartidos |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun | jul | ago | sep   | oct   | nov                          | dic |  |
|   |                |  |     |     |     |     |     | 66.7% | 33.3% |                              |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                              |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |       |                   |
|------------------------|----------|-------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta  | Actividad general |
| V                      | V.2      | V.2.1 | V.2.1.2           |

15. Validar con las dependencias con las que se trabaja la vigencia del Inventario de RRAA existente

|   |                |   |     |       |       |     |     |     |     |     |  |
|---|----------------|---|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | V.4.1.1.1   |     |       |       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Validar con las dependencias con las que se trabaja la vigencia del Inventario de RRAA existente                          |     |       |       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Mediante el envío de formatos electrónicos se validará y actualizará el Inventario de Registros Administrativos existente |     |       |       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Mayo  |     |       |       |     |     |     |     |     |  |
|   | <b>Término</b> | Junio   |     |       |       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |       |       |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>                          |
| Inventario de Registros Administrativos actualizado   |                |   |     |       |       |     |     |     |     |     | Actualizar al 100% el Inventario existente |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |       |       |     |     |     |     |     |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may   | jun   | jul | ago | sep | oct | nov | dic  |
|   |                |   |     | 66.7% | 33.3% |     |     |     |     |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |       |       |     |     |     |     |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |       |       |     |     |     |     |     |  |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| V                             | V.4             | V.4.1       | V.4.1.1                  |

16. Añadir nuevos RRAA al IRA existente

|   |                |   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |
|---|----------------|---|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | V.4.1.2.1   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Añadir nuevos RRAA al IRA existente   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Mediante el envío de formatos electrónicos se validará y actualizará el Inventario de Registros Administrativos existente |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Mayo  |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |
|   | <b>Término</b> | Junio   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |       |       |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>                          |     |  |
| Inventario de Registros Administrativos actualizado   |                |   |     |       |       |     |     |     |     | Actualizar al 100% el Inventario existente |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may   | jun   | jul | ago | sep | oct | nov  | dic |  |
|   |                |   |     | 66.7% | 33.3% |     |     |     |     |  |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |       |       |     |     |     |     |  |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |       |                   |
|------------------------|----------|-------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta  | Actividad general |
| V                      | V.4      | V.4.1 | V.4.1.2           |

17. Revisar y actualizar HECRA

|   |                |  |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |
|---|----------------|--|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | V.5.1.1.1  |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Revisar y actualizar HECRA   |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Revisar el diseño y estructura de la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA) |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Mayo   |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |
|   | <b>Término</b> | Junio  |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |       |       |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>         |     |  |
| HECRA actualizada                                     |                |  |     |       |       |     |     |     |     | Actualizar la herramienta |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |
| ene   | feb            | mar  | abr | may   | jun   | jul | ago | sep | oct | nov                       | dic |  |
|   |                |  |     | 66.7% | 33.3% |     |     |     |     |                           |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |       |       |     |     |     |     |                           |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |       |                   |
|------------------------|----------|-------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta  | Actividad general |
| V                      | V.5      | V.5.1 | V.5.1.1           |

18. Aplicar HECRA en las dependencias

|   |                |  |     |     |       |       |     |     |     |     |  |
|---|----------------|--|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | V.5.1.1.2  |     |     |       |       |     |     |     |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Aplicar HECRA en las dependencias  |     |     |       |       |     |     |     |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | La aplicación del cuestionario de la HECRA se hace en entrevistas personalizadas con los servidores públicos que manejan cada uno de los registros administrativos |     |     |       |       |     |     |     |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Junio  |     |     |       |       |     |     |     |     |  |
|   | <b>Término</b> | Julio  |     |     |       |       |     |     |     |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |     |       |       |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>  |
| Cuestionarios HECRA debidamente llenados              |                |  |     |     |       |       |     |     |     |     | Aplicar el cuestionario a los principales RRAA de al menos 6 dependencias y obtener planes de mejora |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |     |       |       |     |     |     |     |  |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun   | jul   | ago | sep | oct | nov | dic  |
|   |                |  |     |     | 66.7% | 33.3% |     |     |     |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |     |       |       |     |     |     |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |     |       |       |     |     |     |     |  |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| V                             | V.5             | V.5.1       | V.5.1.1                  |



19. Elaborar catálogo de información estadística y geográfica disponible en el estado

|  |                |  |     |       |       |     |     |       |       |     |   |   |
|--|----------------|--|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|---|---|
| <b>Código</b>                                  |                | VI.2.1.1.1   |     |       |       |     |     |       |       |     |   |   |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>       |                | Elaborar catálogo de información estadística y geográfica disponible en el estado  |     |       |       |     |     |       |       |     |   |   |
| <b>Descripción</b>                             |                | Base de datos que contendrá el listado de las distintas variables estadísticas o geográficas relativas a la entidad que están disponibles. |     |       |       |     |     |       |       |     |   |   |
| <b>Fecha</b>                                   | <b>Inicio</b>  | Mayo   |     |       |       |     |     |       |       |     |   |   |
|  | <b>Término</b> | Octubre  |     |       |       |     |     |       |       |     |   |   |
| <b>Entregable (s)</b>                          |                |  |     |       |       |     |     |       |       |     | <b>Meta Anual</b>   |   |
| 1 base de datos                                |                |  |     |       |       |     |     |       |       |     | Catalogar información estadística y geográfica de al menos 6 dependencias |   |
| <b>Programación mensual</b>                    |                |  |     |       |       |     |     |       |       |     |   |   |
| ene  | feb            | mar  | abr | may   | jun   | jul | ago | sep   | oct   | nov | dic   |   |
|  |                |  |     | 25.0% | 25.0% |     |     | 25.0% | 25.0% |     |   |   |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b> |                |  |     |       |       |     |     |       |       |     |   |   |
|  |                |  |     |       |       |     |     |       |       |     |   | 0 |

| Alineación con el PEEG |          |        |                   |
|------------------------|----------|--------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta   | Actividad general |
| VI                     | VI.2     | VI.2.1 | VI.2.1.1          |

20. Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las UE en temas relacionados a indicadores

|  |                |   |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |
|--|----------------|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|-----|--|
| <b>Código</b>                                  |                | VII.1.1.1 .1  |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>       |                | Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las UE en temas relacionados a indicadores  |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |
| <b>Descripción</b>                             |                | Capacitar a los servidores públicos para propiciar la construcción de indicadores para medir el desempeño de los programas de gobierno. |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |
| <b>Fecha</b>                                   | <b>Inicio</b>  | Mayo  |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |
|  | <b>Término</b> | Mayo  |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                          |                |   |     |        |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>            |     |  |
| Cursos impartidos                              |                |   |     |        |     |     |     |     |     | Al menos 6 cursos impartidos |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                    |                |   |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |
| ene  | feb            | mar   | abr | may    | jun | jul | ago | sep | oct | nov                          | dic |  |
|  |                |   |     | 100.0% |     |     |     |     |     |                              |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b> |                |   |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |
| STGPE, Depto. de Evaluación                    |                |   |     |        |     |     |     |     |     |                              |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |         |                   |
|------------------------|----------|---------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta    | Actividad general |
| VII                    | VII.1    | VII.1.1 | VII.1.1.1         |

21. Estandarizar registros administrativos referentes a entrega de bienes y servicios del gobierno. (incluye NTDG, catálogos de INEGI, identificadores estadísticos)

|   |                |   |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |
|---|----------------|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|------------------------------------|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | VII.2.1.1.1   |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Estandarizar registros administrativos referentes a entrega de bienes y servicios del gobierno. (incluye NTDG., catálogos de INEGI, identificadores estadísticos)   |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Esta actividad se lleva a cabo con el fin de homologar la forma en que se procesa y sistematiza la información extraída de registros administrativos, y hacer posible el cruce de información y bases de datos. |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Julio   |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |
|   | <b>Término</b> | Septiembre  |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |     |     |       |       |       |     | <b>Meta Anual</b>                  |     |  |
| Reporte de registros administrativos estandarizados   |                |   |     |     |     |       |       |       |     | 30 reportes de RRAA estandarizados |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may | jun | jul   | ago   | sep   | oct | nov                                | dic |  |
|   |                |   |     |     |     | 25.0% | 50.0% | 25.0% |     |                                    |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |     |     |       |       |       |     |                                    |     |  |

| <b>Alineación con el PEEG</b> |                 |             |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Proyecto</b> | <b>Meta</b> | <b>Actividad general</b> |
| VII                           | VII.2           | VII.2.1     | VII.2.1.1                |

22. Exportar la lista de beneficiarios de cada programa al Padrón Único de Beneficiarios.

|   |                |   |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |
|---|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | VII.2.1.2.1   |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Exportar la lista de beneficiarios de cada programa al Padrón Único de Beneficiarios.   |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Con esta actividad se comienza a integrar una base de datos única que registre a todos los beneficiarios de los distintos programas del Gobierno del Estado |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Septiembre  |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |
|   | <b>Término</b> | Octubre   |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |     |     |     |     |       |       | <b>Meta Anual</b>   |     |  |
| Padrón único de beneficiarios                         |                |   |     |     |     |     |     |       |       | Contar con el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del Estado |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may | jun | jul | ago | sep   | oct   | nov   | dic |  |
|   |                |   |     |     |     |     |     | 66.7% | 33.3% |   |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |     |     |     |     |       |       |   |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |         |                   |
|------------------------|----------|---------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta    | Actividad general |
| VII                    | VII.2    | VII.2.1 | VII.2.1.2         |

23. Documentar los indicadores.

|  |                |  |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |
|--|----------------|--|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|--|
| <b>Código</b>                                  |                | VII.3.1.1.1  |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>       |                | Documentar los indicadores.  |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |
| <b>Descripción</b>                             |                | Se obtiene la información de identificación necesaria para identificar los indicadores |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |
| <b>Fecha</b>                                   | <b>Inicio</b>  | Mayo   |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |
|  | <b>Término</b> | Mayo   |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                          |                |  |     |        |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b> |     |  |
| Fichas de documentación de indicadores         |                |  |     |        |     |     |     |     |     | 200 fichas        |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                    |                |  |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |
| ene  | feb            | mar  | abr | may    | jun | jul | ago | sep | oct | nov               | dic |  |
|  |                |  |     | 100.0% |     |     |     |     |     |                   |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b> |                |  |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |
| STGPE, Depto. de Evaluación                    |                |  |     |        |     |     |     |     |     |                   |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |         |                   |
|------------------------|----------|---------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta    | Actividad general |
| VII                    | VII.3    | VII.3.1 | VII.3.1.1         |

24. Elaboración del catálogo de indicadores.

|   |                |   |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |
|---|----------------|---|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | VII.3.1.2.1   |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Elaboración del catálogo de indicadores.  |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Catálogo que contendrá el listado de indicadores con los que se medirá el desempeño del Gobierno del Estado |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Junio   |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |
|   | <b>Término</b> | Junio   |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |   |     |     |        |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>                   |     |  |
| Catálogo de indicadores                               |                |   |     |     |        |     |     |     |     | Integrar el catálogo de indicadores |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |   |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |
| ene   | feb            | mar   | abr | may | jun    | jul | ago | sep | oct | nov                                 | dic |  |
|   |                |   |     |     | 100.0% |     |     |     |     |                                     |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |   |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |   |     |     |        |     |     |     |     |                                     |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |         |                   |
|------------------------|----------|---------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta    | Actividad general |
| VII                    | VII.3    | VII.3.1 | VII.3.1.2         |

25. Recopilación de información estadística y geográfica para la página

|   |                |  |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |
|---|----------------|--|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|---------------------------------|-----|--|
| <b>Código</b>   |                | VIII.1.1.1.1   |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Recopilación de información estadística y geográfica para la página  |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Desarrollo de la interfaz gráfica para la página web del sistema de información estadística y geográfica del estado. |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Julio  |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |
|   | <b>Término</b> | Septiembre   |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |     |     |       |       |       |     | <b>Meta Anual</b>               |     |  |
| Página de internet                                    |                |  |     |     |     |       |       |       |     | Página de internet desarrollada |     |  |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun | jul   | ago   | sep   | oct | nov                             | dic |  |
|   |                |  |     |     |     | 20.0% | 40.0% | 40.0% |     |                                 |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |     |     |       |       |       |     |                                 |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |          |                   |
|------------------------|----------|----------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta     | Actividad general |
| VIII                   | VIII.1   | VIII.1.1 | VIII.1.1.1        |

26. Desarrollo de la página web del Sistema de Información

|   |                |  |     |     |     |     |     |       |       |   |       |
|---|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---|-------|
| <b>Código</b>   |                | VIII.1.1.1.2   |     |     |     |     |     |       |       |   |       |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Desarrollo de la página web del Sistema de Información   |     |     |     |     |     |       |       |   |       |
| <b>Descripción</b>                                    |                | En colaboración con los responsables de la información estadística y geográfica se recolectará un banco de variables e indicadores que se mostrarán a través del Servicio de Información |     |     |     |     |     |       |       |   |       |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Septiembre   |     |     |     |     |     |       |       |   |       |
|   | <b>Término</b> | Diciembre  |     |     |     |     |     |       |       |   |       |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |     |     |     |     |       |       | <b>Meta Anual</b>                                       |       |
| Bases de datos de información integradas              |                |  |     |     |     |     |     |       |       | 100 bases de datos de información integradas al sistema |       |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |     |     |     |     |       |       |   |       |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun | jul | ago | sep   | oct   | nov   | dic   |
|   |                |  |     |     |     |     |     | 25.0% | 25.0% | 25.0%   | 25.0% |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |     |     |     |     |       |       |   |       |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |     |     |     |     |       |       |   |       |

| Alineación con el PEEG |          |          |                   |
|------------------------|----------|----------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta     | Actividad general |
| VIII                   | VIII.1   | VIII.1.1 | VIII.1.1.1        |



27. Dar mantenimiento (actualización) al Sistema de Información

|   |                |  |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |
|---|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| <b>Código</b>   |                | VIII.1.1.1.3   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>              |                | Dar mantenimiento (actualización) al Sistema de Información  |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |
| <b>Descripción</b>                                    |                | Vigilar el correcto funcionamiento y permanente actualización de la página de internet del Servicio de Información |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |
| <b>Fecha</b>  | <b>Inicio</b>  | Diciembre  |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |
|   | <b>Término</b> | Diciembre  |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |
| <b>Entregable (s)</b>                                 |                |  |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>                   |
| Página de internet                                    |                |  |     |     |     |     |     |     |     |     | Página funcional el 100% del tiempo |
| <b>Programación mensual</b>                           |                |  |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |
| ene   | feb            | mar  | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic                                 |
|   |                |  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100.0%                              |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>        |                |  |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica |                |  |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |

| Alineación con el PEEG |          |          |                   |
|------------------------|----------|----------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta     | Actividad general |
| VIII                   | VIII.1   | VIII.1.1 | VIII.1.1.1        |

28. Sesiones ordinarias del CEIEG.

|  |                |  |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |
|--|----------------|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|--|
| <b>Código</b>  |                | AC.1   |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>   |                | Sesiones ordinarias del CEIEG.   |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Descripción</b>   |                | Llevar a cabo las sesiones ordinarias de acuerdo con lo establecido en las BOCEIEG y las RIOCTE. |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Inicio</b>  | Mayo   |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |
|  | <b>Término</b> | Noviembre  |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>  |                |  |     |       |     |     |     |     |     | <b>Meta Anual</b>    |     |  |
| Minutas de sesión ordinaria.   |                |  |     |       |     |     |     |     |     | 2 Minutas de sesión. |     |  |
| <b>Programación mensual</b>  |                |  |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |
| ene  | feb            | mar  | abr | may   | jun | jul | ago | sep | oct | nov                  | dic |  |
|  |                |  |     | 50.0% |     |     |     |     |     | 50.0%                |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>   |                |  |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica, Secretario Técnico y Vocales del CEIEG. |                |  |     |       |     |     |     |     |     |                      |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |      |                   |
|------------------------|----------|------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta | Actividad general |
| 0                      | 0        | 0    | 0                 |

29. Elaboración y entrega de informe semestral

|  |                |  |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |
|--|----------------|--|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----------------------|-----|--|
| <b>Código</b>  |                | AC.2   |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>   |                | Elaboración y entrega de informe semestral   |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Descripción</b>   |                | Elaborar y entregar el reporte correspondiente al 1er. semestre de 2014, de acuerdo con lo establecido en las BOCEIEG y las RIOCTE |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Inicio</b>  | Julio  |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |
|  | <b>Término</b> | Julio  |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>  |                |  |     |     |     |        |     |     |     | <b>Meta Anual</b>    |     |  |
| Reporte semestral correspondiente a Enero-Junio de 2014.                                       |                |  |     |     |     |        |     |     |     | 1 Reporte semestral. |     |  |
| <b>Programación mensual</b>  |                |  |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |
| ene  | feb            | mar  | abr | may | jun | jul    | ago | sep | oct | nov                  | dic |  |
|  |                |  |     |     |     | 100.0% |     |     |     |                      |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>   |                |  |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica, Secretario Técnico y Vocales del CEIEG. |                |  |     |     |     |        |     |     |     |                      |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |      |                   |
|------------------------|----------|------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta | Actividad general |
| 0                      | 0        | 0    | 0                 |

30. Elaboración y aprobación del PAT 2015.

|  |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |
|--|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------------------|-----|--|
| <b>Código</b>  |                | AC.3   |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |
| <b>Nombre de la actividad específica</b>   |                | Elaboración y aprobación del PAT 2015  |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |
| <b>Descripción</b>   |                | Elaborar y presentar para su aprobación en reunión ordinaria, el PAT 2015 del CEIEG, de acuerdo con lo establecido en las BOCEIEG y las RIOCTE |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Inicio</b>  | Septiembre   |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |
|  | <b>Término</b> | Noviembre  |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |
| <b>Entregable (s)</b>  |                |  |     |     |     |     |     |       |       | <b>Meta Anual</b>  |     |  |
| PAT 2015 aprobado.   |                |  |     |     |     |     |     |       |       | PAT 2015 aprobado. |     |  |
| <b>Programación mensual</b>  |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |
| ene  | feb            | mar  | abr | may | jun | jul | ago | sep   | oct   | nov                | dic |  |
|  |                |  |     |     |     |     |     | 33.3% | 33.3% | 33.4%              |     |  |
| <b>Responsable de la actividad específica:</b>   |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |
| STGPE, Depto. de Información Estadística y Geográfica, Secretario Técnico y Vocales del CEIEG. |                |  |     |     |     |     |     |       |       |                    |     |  |

| Alineación con el PEEG |          |      |                   |
|------------------------|----------|------|-------------------|
| Objetivo               | Proyecto | Meta | Actividad general |
| 0                      | 0        | 0    | 0                 |

#### IV. Cronograma

| Actividades específicas |  | May 1 | May 2 | Jun 1 | Jun 2 | Jul 1 | Jul 2 | Ago 1 | Ago 2 | Sep 1 | Sep 2 | Oct 1 | Oct 2 | Nov 1 | Nov 2 | Dic 1 | Dic 2 |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I.1.1.1.1               | Capacitación sobre elaboración de cartografía del INEGI  | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| I.1.1.1.2               | Elaborar directorio de responsables de información estadística y geográfica de las dependencias  | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| I.1.1.1.3               | Impartir capacitación a responsables de información estadística y geográfica en dependencias   |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |
| I.1.1.2.1               | Difundir la información estadística disponible entre las UE  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| II.1.1.1.1              | Implementar el Mapa Digital en Línea   |       |       | x     | x     | x     | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| II.1.1.1.2              | Capacitación para la implementación del Mapa Digital en Línea  |       |       | x     | x     | x     | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| II.1.1.1.3              | Carga de información en el Mapa Digital en Línea   |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| II.2.1.1.1              | Capacitar sobre Mapa Digital en Línea a las UE   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     |       |       |       |
| II.2.1.1.2              | Capacitar sobre documentación y captura de metadatos   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     |       |       |       |
| III.1.1.1.1             | Actualizar el diagnóstico de la demanda de información estadística y geográfica, y análisis de resultados  | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| III.1.1.2.1             | Actualizar el diagnóstico de oferta de información estadística y geográfica y análisis de resultados   | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IV.3.1.1.1              | Estudiar la Norma Técnica de Domicilios Geográficos para incluirla en diseño de RRAA   | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| V.2.1.1.1               | Definir los estándares obligatorios para la información geográfica en el estado, conforme a las normas técnicas del SNIEG.                                       |       |       |       |       |       |       | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| V.2.1.2.1               | Impartir capacitaciones sobre los estándares de información geográfica   |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |
| V.4.1.1.1               | Validar con las dependencias con las que se trabaja la vigencia del Inventario de RRAA existente   | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| V.4.1.2.1               | Añadir nuevos RRAA al IRA existente  | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| V.5.1.1.1               | Revisar y actualizar HECRA   | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| V.5.1.1.2               | Aplicar HECRA en las dependencias  |       |       | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VI.2.1.1.1              | Elaborar catálogo de información estadística y geográfica disponible en el estado  | x     | x     | x     | x     |       |       |       |       | x     | x     | x     | x     |       |       |       |       |
| VII.1.1.1.1             | Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las UE en temas relacionados a indicadores   | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VII.2.1.1.1             | Estandarizar registros administrativos referentes a entrega de bienes y servicios del gobierno. (incluye NTDG, catálogos de INEGI, identificadores estadísticos) |       |       |       |       |       | x     | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |
| VII.2.1.2.1             | Exportar la lista de beneficiarios de cada programa al Padrón Único de Beneficiarios.  |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |
| VII.3.1.1.1             | Documentar los indicadores.  | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VII.3.1.2.1             | Elaboración del catálogo de indicadores.   |       |       | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VIII.1.1.1.1            | Recopilación de información estadística y geográfica para la página  |       |       |       |       |       | x     | x     | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |
| VIII.1.1.1.2            | Desarrollo de la página web del Sistema de Información   |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| VIII.1.1.1.3            | Dar mantenimiento (actualización) al Sistema de Información  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     |
| AC.1                    | Sesiones ordinarias del CEIEG.   | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | x     |       |       |
| AC.2                    | Elaboración y entrega de informe semestral   |       |       |       |       | x     | x     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| AC.3                    | Elaboración y aprobación del PAT 2015  |       |       |       |       |       |       |       |       | x     | x     | x     | x     | x     | x     |       |       |

## V. Acrónimos

|         |  |
|---------|--|
| BOCEIEG | Bases para la organización de los Comités Estatales de Información   |
| CEIEG   | Comité Estatal e Información Estadística y Geográfica  |
| IEG     | Información Estadística y Geográfica   |
| INEGI   | Instituto Nacional de Estadística y Geografía  |
| IRA     | Inventario de Registros Administrativos  |
| NTDG    | Norma Técnica de Domicilios Geográficos  |
| PAT     | Programa Anual de Trabajo de Información Estadística y Geográfica  |
| PEEG    | Programa Estatal de Estadística y Geografía  |
| REN     | Registro Estadístico Nacional  |
| RIOCTE  | Reglas para la Integración y Operación de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información |
| RNIG    | Registro Nacional de Información Geográfica  |
| RRAA    | Registros Administrativos  |
| SNIEG   | Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica   |
| UE      | Unidades del Estado  |